

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO UTAVRETEJ DŇA 23.11.2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

na uskutočnenie stavebných prác navyše s názvom:
Obnova budovy ,súpisné číslo 47 obce Osádka
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Obec Osádka

Sídlo:

Osádka 47 , 026 01

Štatutárny zástupca:

Miroslav Jurák ,starosta obce

IČO:

00314773

DIČ:

2020561807

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka ,a.s.

Číslo účtu:

SK770200 0000 0000 21226332

Telefón:

+421484133113

Osoby oprávnené rokovať:

- Vo veciach zmluvných : Miroslav Jurák

Kontakt :

0910158641

(ďalej „objednávateľ“ a „zriaďovateľ objednávateľa“ sa budú spoločne označovať ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

MIPE Invest, s.r.o.

Sídlo:

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Zapísaný v:

Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel s.r.o,
vložka č. 19518/L.

Štatutárny orgán:

Peter Bugáň, konateľ

IČO:

36837075

DIČ:

2022453873

IČ DPH :

SK2022453873

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

4005482131/7500

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
- technických: Juraj Šušoliač, riaditeľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. IX. A Čl. XVI. Zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky ust. § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt - stavbu s názvom: „Obnova Budovy , súpisné číslo 47 obce osádka „, na uzatvorení tohto Dodatku č.2.
2. Predmetom plnenia Dodatku č.2 sú práce navyše podľa Čl. 5.4 Zmluvy o dielo. Práce , uvedené v Dodatku č.2, neboli zahrnuté v pôvodnom Výkaze - Výmer a ich nutnosť vykonania res. upravenia vyplynula až v priebehu realizácie stavebných prác pri plnení predmetu diela. Uvedené práce bude nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a

- zariadenia predmetu diela.
3. Vykonávanie prác naviac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Čl. IV. Termín realizácie diela, bod 5.1.b. Zmluvy o dielo.
 4. Celková cena diela predstavuje cenu za zhotovenie predmetu plnenia Dodatku č.2, ktorá bola stanovená zodpovedným projektantom a cenárom podľa aktuálnych cien stavebných materiálov a vykonaných prác a je v prílohe vo forme neoddeliteľnej súčasti Dodatku č.2.
 5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Zhotoviteľ má záujem zmeniť bankový účet pre účely vykonávania platieb podľa článku č 4.1 zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo
 7. Podpisom tohto Dodatku zhotoviteľ vyjadruje súhlas s takouto zmenou účtu v zmysle článku 4.1. Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany súhlasia, že bankový účet na účely vykonávania platieb v Zmysle Zmluvy o Dielo je nasledovný:

IBAN : SK 71 0200 0000 0039 9274 8559

BIC: SUBASKBX

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa Zmluva mení v **Čl. 3. Cena za dielo ods. 3.1.** nasledovne:
Celková cena diela predstavuje:

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 2) predstavovala celkom sumu:

Cena bez DPH: 226.000,-Eur

DPH 20%: 45.200,- Eur

Cena s DPH: 271.200.- Eur

(cena slovom: Dvestosedemdesiatjedentisícvesto Eur, 00/100 s DPH)

Navýšenie Ceny Diela na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu:

Pavilón:

Cena bez DPH: 18810,24.- Eur

DPH 20%: 3762,05.-Eur

Cena s DPH: 22572,29.-Eur

(cena slovom dvadsaťdvatisícpäťstosedemdesiatdva Eur, 29/100 s DPH)

Cena diela po navýšení po dodatku č.2 je nasledovná

Cena bez DPH: **244810,24.- Eur**

DPH 20%: **48962,05.-Eur**

Cena s DPH: **293772,29.-Eur**

(cena slovom dvestodevedesiattritisícstosedemdesiatdva Eur, 29/100 s DPH)

- 1.2** Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa k pôvodnej prílohe č. 1a č.2 Zmluvy – Položkový Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa, dopĺňa aj ďalšia príloha - Cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 (označená ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 1).

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č.1 na príslušnej webovej stránke objednávateľa.
3. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynúiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok či stratu vynúiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.


6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 tvorí:
Príloha č. 2: Cenová ponuka zhotoviteľa

V osádke , dňa 28.6..2022

V Žiline, dňa 28.6.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Miroslav Jurák starosta



MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 551. 013 03 Varín

IČO: 36837075. IČ DPH: SK2022453873

...../041/564.3207.....¹⁵.....

konateľ MIPE Invest, s.r.o.